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CCNA Discovery
Проектирование и поддержка компьютерных сетей
Лабораторная работа 2.1.3 Создание плана проекта 
Цели
· Описать этапное планирование жизненного цикла сети.
· Создать контрольную таблицу с результатами этапа планирования жизненного цикла сети.
Ожидаемые результаты и критерии успешности
Перед началом лабораторной работы прочитайте задания, которые вам предстоит выполнить. Какого результата вы ожидаете от выполнения этих заданий?
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Какие преимущества достигаются за счет проектирования обновления сети с использованием метода жизненного цикла сети?
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Каким образом администратор сети может узнать, был ли план проекта успешным?
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Основная информация/сведения для подготовки

FilmCompany – это небольшая растущая рекламная компания, развивающаяся в направлении применения интерактивных средств распространения рекламы, включая видеопрезентации. Эта компания только что получила большой подряд на оказание услуг в сфере видеопродукции от фирмы StadiumCompany. Компания FilmCompany рассчитывает за счет этого подряда увеличить свой бизнес примерно на 70 %.
Дабы поспособствовать такому росту, компания FilmCompany решила значительно модернизировать свою сеть передачи данных. В этой лабораторной работе вы выступаете в роли консультанта по проектированию сетей. Ваша задача – разработать проект сети и проектную документацию для FilmCompany в соответствии с нуждами такой модернизации.
Данная лабораторная работа является первой в серии лабораторных работ, в которых используется существующая сеть компании FilmCompany и требования по ее обновлению.
В данной лабораторной работе будет использована информация, содержащаяся в отдельном документе, “Лабораторная работа – Иллюстративный пример: Компания FilmCompany”, для изучения второго из шести этапов служб жизненного цикла Cisco:
· Этап подготовки
· Этап планирования
· Этап проектирования
· Этап реализации
· Этап эксплуатации
· Этап оптимизации
На этапе планирования выполняется оценка участка и объема работ. Подробная информация о проекте и его реализации будет разработана в следующих лабораторных работах.
Шаг 1. Оценка текущей сети, ее работы и инфраструктуры управлению сетью
1. Используйте текстовый редактор для создания контрольной таблицы плана проекта, исходя из данной лабораторной работы. 

2. Используя иллюстративный пример, зафиксируйте, определите и оцените текущее состояние следующих факторов:
· Физические средства: ________________________________________ 
· Средства охраны окружающей среды: __________________________ 
· Электрооборудование: _______________________________________ 
Для каждого фактора укажите, используется ли он на полную мощность, или же существуют возможности для роста. Включите данные факторы в контрольную таблицу со своей оценкой.
3. Оцените возможность текущей операционной инфраструктуры и инфраструктуры управления сетью с точки зрения поддержки нового решения. В контрольной таблице перечислите следующие категории и укажите, какие изменения необходимо внести перед реализацией любого нового решения.
· Инфраструктура
· Персонал
· Процессы
· Инструменты
4. Определите и добавьте в контрольную таблицу любые пользовательские приложения, которые могут потребоваться для новой сети.
Шаг 2. Структурирование плана проекта
1. В целях управления проектом план проекта включает в себя пять компонентов. Перечислите эти пять компонентов и приведите пример для каждого из них, затем добавьте их в контрольную таблицу.
1) ____________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________

3) ____________________________________________________________________

4) ____________________________________________________________________

5) ____________________________________________________________________

2. План должен быть в пределах ограничений стоимости и ресурсов, определенных бизнес-целями. Перечислите любые потенциально возможные вопросы, которые компании FilmCompany, возможно, придется решать для достижения поставленных целей, затем добавьте их в контрольную таблицу.
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3. Компания FilmCompany и администрация стадиона должны выделить персонал для управления проектом. Перечислите необходимые навыки и знания, которыми должны обладать данные специалисты, затем добавьте их в контрольную таблицу.
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

4. Сохраните контрольную таблицу плана проекта. Она понадобится вам на следующих этапах проектирования сети.
Шаг 3. Вопросы для размышления
Иногда спешка, давление с целью скорейшего получения результатов и энтузиазм в отношении проекта могут привести к созданию рабочей атмосферы, которая приводит к преждевременному запуску проектов, до завершения детального планирования.
Обдумайте и обсудите возможные проблемы, которые могут возникнуть вследствие обновления сети до завершения тщательной оценки существующей сети.
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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