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	№ п/п
	Вид ризику
	Рівень ризику
	Форма страхування

	1
	Затритмка початку реалізації проекту (відсутність ліцензій, проектно-кошторисної документації, земельної ділянки тощо)
	критичний
	Розробка ефективних профілактичних заходів з метою попередження ризиків

	2
	Несвоєчасне завершення виробництва
	припустимий
	Створення страхових (резервних) фондів для їх покриття

	3
	Значне перевищення вартості у порівнянні з проектно-кошторисною документацією
	припустимий
	Чітке визначення обовязків і відповідальності усіх учасників проекту, розподіл збитків між ними.

	4
	Ризик  не виходу у встановлені строки на проектну потужність
	критичний
	Отримання певних гарантій від органів влади.

	5
	Ризики втрати ринку збуту (падіння попиту, високий рівень конкуренції)
	катастрофічний
	Зовнішнє страхування окремих ризиків у страхових компаніях.

	6
	Зниження запланованого рівня чистого прибутку (підвищення рівня затрат, зменшення рівня цін, зміни податкового законодавства)
	критичний
	 


1.2.8. Оцінка ризику і страхування.

